


- Realisierung I:** Baubeginn spätestens 12 Monate n. Erteilung der rechtskräftigen Baugenehmigung.
- Realisierung II:** Spätestens 3 Jahre nach Vorlage des rechtskräftigen vorhabenbezogenen Bebauungsplans.
- Realisierung III:** Spätestens 5 Jahre nach Vorlage des rechtskräftigen vorhabenbezogenen Bebauungsplans.



- Legende Pflanzen
- Strauchbestand entfallen
  - Baumbestand entfallen
  - Baumbestand
  - Entwurf Baum NEU (Skizze)

PROJEKT	: Seniorenzentrum an der Pfinz Stationäres Wohnen, Tagespflege, betreutes Wohnen und ambulanter Dienst	Mühlstraße Pfinztal-Berghausen
BAUHERR	: OREG 5 S.à r.l., 153-155 rue du Kiem, L-8030 Strassen/ Luxembourg Über: Orpea Deutschland Immobilien Services GmbH, Schoemperlenstr. 12B, D-76185 Karlsruhe	
PLAN	: Lageplan Realisierungsabschnitte	PLANNR. 5001.2-SZ Pfinz-LP-16
PLANUNG	: KAUPP + FRANCK Architekten GmbH info@kaupp-franck.de www.kaupp-franck.de	Friedrichsplatz 16 68165 Mannheim Tel. 0621/430319-70 Fax 0621/430319-99
DATUM	: 25.02.2021	Maßstab / Format 1:500 DIN A3