

Ausbaugebiet Pfinztal-Berghausen (BLK 5 – Los 9)

Bauphase: 02/2025



11/11 | 100%

HA-Beauftragung



Status

- Mehrkosten für kampfmitteltechnische Baubegleitung
- Spülbohrung zur Bahnquerung genehmigt; Ausführung in den Osterferien 2026